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ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D’ACCES

SERVICE RESEAU URBAIN
Q/REFF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/26 /2023 BLIDA LE :15/10/2023.
A

L’ENTREPRISE BOUATTOU ABDERRAHMANE
Représenté par M'BOUATTOU ABDERRAHMANE
Adresse : cite DIAR EL BAHRI RUE B N° 17 APC
BENI MERED, BLIDA

MISE EN DEMEURE

Objet : Raccordement de 200 abonnés en cuivie CMP BOUGARA

- Vu le contrat N°03/2022 ayant I’objet « travaux de raccordement final des clients en
fibre optique/travaux de raccordement final des clients en cuivre ».

- Vu ’ordre de service de démarrage des travaux N°20/SDT/DRA/2023 du 31/01/2023.

- Vu le délai d’exécution de 180 jours.

- Vu I’anomalie constatée, cités ci-apres :

e Absence sur le chantier

A ceteffet ;

Je vous mets en demeure pour prendre toute les dispositions nécessaires pour reprend les
travaux dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures
administratives et réglementaires.

Le Directeur- i




