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ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D’ACCES

SERVICE RESEAU URBAIN
WREFF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 13/2023 BLIDA LE :15/08/2023
A

L’ENTREPRISE TOUAIRI SLIMANE
Représenté par M TOUAIRI SLIMANE
Adresse : Citt MOHAMED CHAABANI 19/755 LOCAL 19 A BOUSAADA
M’SILA

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux canalisation ENVB Quartier B 5000 logts ilots 13 a 24 CMP SOUMAA

- Vu le contrat N°02/2022 ayant I’objet « Travaux de maintenance et de développement de la
canalisation FTTX ».

- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°82/SDT/DRA/2022 du 29/05/2022.
- Vu le délai d’exécution de 57 jours.
- Vu I’anomalie constatée, lors des visites, cités ci-apres :

e Non levée des réserves

A cet effet :
Je vous mets en demeure pour remedier la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algerie Té€lécom se réserve le droit de prendre les mesures
administratives et réglementaires.

Le Directeur




