Y i eal ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle des Télécommunications d'Ain-Temouchent

Sous-direction Technique Opérationnelle

A

Monsieur le Gérant de la SARL SILVER BUILDING, KECHAR Zenagui, sise au
N°524 Hai Ali Cherif Hai Zitoun, Ain-Temouchent

4¢me MISE EN DEMEURE

Projet : Réalisation d’infrastructure d’accueil, pose et raccordement des cbles a fibres optiques de |a
liaison BTS AIN ELBAIDA 46630 ---> J/D CW 18 HASSI EL GHALLA

- Vu le contrat N°31/2022 ayant I'objet REALISATION D'INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL, POSE ET
RACCORDEMENT CABLE FO de la liaison citée en objet,
-Vu le Bon de Commande N° 2100489 du 09/11/2022
-Vu Farrété N°2133/2022 de I'autorisation de voirie notamment "article N°4 relatif a la remise en état,
-Vu Vordre de service de démarrage des travaux N° 13/22 du 02/11/2022.
-Vu le délai contractuel de réalisation de 25 jours
- Vu la premiére mise en demeure du 10-11-2022.
- Vu la deuxieme mise en demeure du 06-12-2022.
- Vu fa troisieme mise en demeure du 20-12-2022,
- Vu les recommandations mentionnées sur procés-verbal d'ouverture de chantier du 15/11/ 2022
- Vu les anomalies constatées, cité ci-aprés:
1- Mangue flagrant du dispositif de signalisation du chantier a des fins de sécurité des piétons et
véhicules.
2- Non bitumage de la liaison : risque d’accident graves des véhicules et motocycles,
3- Deégradation du bitume de la route CW18,
- Vu le retard flagrant de 72 jours dans le déiai de réalisation du projet.

A cet effet ;

L'entreprise SARL SILVER BUILDING représentée par son gérant est mise en demeure pour la derniére fois
avant résiliation aux torts exclusives conformément a l'article 38 du contrat, pour la levée des réserves
signalées ci-dessus et renforcer le chantier en moyens humains et matériels afin d’achever le chantier dans
un délai de 08 jours,

Faute par I'entreprise de satisfaire a cette mise en derheure, Algérie Télécom se réserve le droit de résilier

le contrat au tort exclusif et prendre les mesures administratives et réglementaires a I'encontre de cette
entreprise. Lo e
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