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ALGERIE TELECOM SPA. Mostaganem le : 19/03/2023
Direction Opérationnelle de Mostaganem
REF: AT/DOT/DPS/006/2023.

A
Monsieur Le Gérant de I’Entreprise
NET ASSIL (bentounes mohammed el bouzidi)

Objet : Mise en demeure.

Travaux D’installation 150 abonnes Nouveaux en CUIVRE, ODS n° :119/2023
du 06/03/2023.

J'ai le regret de vous informer que malgré plusieurs
appels par voie téléphonique relative aux travaux d’installation des
abonnes en cuivre aucune suite m’a été réservée ainsi que mail qui vous
a éte envoyé en date du 14/03/2023pour vous présentes a la DOT pour
récupérer le coupe ODS et entamé les travaux d’installation cuivre
aucune suite ne nous a été réservee

A cet effet, je vous mets en demeure pour se présenter
a la DOT Mostaganem  pour notification de L'ODS 119/2023 du
06/03/2023 et débuter les travaux d’installation abonnes et ce dans un
délai de deux jours a partir de la premier date de parution de la
présente dans le site web d’Algérie Telecom.
A défaut des mesures coercitives seront appliquées a [’encontre
de votre entreprise conformément aux clauses du contrat

19 MARS 2023

DIRECTION
OPERATIONNELLE
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ALGERIE TELECOM SPA. Mostaganem le : 19/03/2023
Direction Opérationnelle de Mostaganem

REF: AT/DOT/DPS/005/2023.

A
Monsieur Le Gérant de I’Entreprise
NET ASSIL (bentounes mohammed el bouzidi)

Objet : Mise en demeure.

Travaux D’installation 300 abonnes Nouveaux en FTTH, ODS n° :94/2023 du
20/02/2023.

1l m’a éte donné de constater [’absence totale de votre
équipe d’installation causant ainsi un retard en matiere d’installation
des nouveaux clients au niveau du CMPs.

A cet effet, je vous mets en demeure pour prendre
toutes les dispositions nécessaire pour entamer les travaux
d’installation et ces dons un délai de deux jours a partir de la premiere
date de parution de la présente dans le site web d’Algérie Telecom.

a défaut des mesure coercitives seront appliquées a l’encontre de
votre entreprise conformément aux clauses du contrat

19 MARS 2013

/ DIRECTION  \
OPERATIONNELLE

Signé: M. MAIZI Foued
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