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Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction des Fonctions de Supports
Service des Affaires Juridiques

Réf: AT /DOBDS/SDFS/SAJ/2019

Boumerdes le 21/07/2019

A
Monsieur le Gérant de SARL
POLY-IT
Cité du lycée N°11 local N°02
ROUIBA

OBIJET : Dernier Mise en Demeure avant Résiliation

J'ai le regret de vous informer que les travaux qui vous ont été
confiés de réalisé d’infrastructure d’accueil, pose et raccordement des cables
en fibres optiques pour le Lot N°03 , Bureau de poste CAP DJINET —ATM CAP
DJINET , conformément au Marché N°02/2019 signé le 23/04/2019 portant
visa de la commission locale des marché N° 06/2019 en date de 01/04/2019,
ODS N° 107/2019 du 25/04/2019 notifié le 28/04/2019 avec un délai de
réalisation de 23 jours . Accuse un retard considérable plus de 45 jours, et
malgré plusieurs courrier envoyé par les services de la DO de Boumerdes, une
mise en demeure vous n'avez pas jugé utile d’entamé les travaux.

Vu l'importance de ce projet un dernier délai de 48 Heures vous est accordé
pour le commencement des travaux a partir de la réception de cette mise en
demeure

Faute de quoi, les services de la DO de Boumerdes seront dans I'obligation
d’appliquer les clauses contractuelles Articles 16, 34 ,38 (résiliation aux torts
exclusifs, black liste)
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