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1"AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES
Service contractant : La Direction opérationnelle des télécommunications de Bejaia
représentée par Mr AIT DAHMANE Nabil sis & ’adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia

Partenaire cocontractant Entreprise : EURCTE MEZIANI SIF EDDINE
représentée par son gérant Mr  MEZIANI SIF EDDINE
sisa: Takliet W Bejaia

2) IDENTIFICATION DE L’OPERATION
Contrat (N° 18/2022) portant : Création réseau ODN site VILLAGE TIGHILT

Pro iet ; Création réseau ODN site VILLAGE TIGHILT
ODS de démarrage des travaux : N°17/2022 DU 23/01/2022 Délai , 40 Jours

3)1"° mise en demeure :

- Objet de la mise en demeure : suile a la visite du chantier effectuée par nos services techniques, un constat d'
absence de l'entreprise sur le chantier et un retard dans la réalisation des travaux.

A cet effet, vous été tenus de renforcer le chantier dans les plus bref délais et d’allouer les moyens nécessaires, pour
permetire ['achévement total des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes
des spécifications techniques du contrat en vigueur.

Délai d’exécution de la mise en demeure : 08 jours aprés la parution de cet avis de mise en demeure dans le site WEB
d’ALGERIE TELECOM.

- Sanction prévus en cas de refus d’exécution :

En cas d’inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le
délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, Une deuxiéme mise en demeure est synonyme d'une Résiliation aux torts
exclusifs du partenaire cocontractant conformément a I'article 39 du contrat en vigueur.
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