

المديرية العملياتية للاتصالات تيارت

المديرية الفرعية التقنية

المرجع: إ/ج/م/ع 14 / م ف ت / ق ش و / 193 / 2023

تيارت يوم 2023/12/05



السيد مدير العملياتي للاتصالات تيارت

إلى

السيد : صاحب مؤسسة صافي ناصر الدين
حي الانتفاضة رقم 1 محل 191 رقم 63 بلدية فرندة ولاية تيارت
**الموضوع: اعدار 02

N° DU CONTRAT : 46/2023 N° 14/AT/DOT TIARET / SDFS/ DAL/2021


تبعاً للمعاينة الميدانية بتاريخ 2023/12/05 التي قمنا بها على مستوى ورشة اشغال المتعلقة بأشغال وضع الاليف البصرية حي:

- 70 سكن طريق الاجتياي ب فرندة والتي كلفتم بانجازه تبعاً لأمر بالخدمة رقم 290 المؤرخ في 2023/06/18
- حي الوسقارية - بن عبد المالك رمضان بلدية قصر- الشلالة والتي كلفتم بانجازه تبعاً لأمر الخدمة رقم 305 المؤرخ في 2023/06/25
- حي عبان رمضان 40+60 مسكن بلدية قصر- الشلالة و التي كلفتم بنجازه تبعاً لأمر بالخدمة رقم 173 بتاريخ 2023/04/11
- حيث تم معاينة ما يلي
- عدم الانطلاق في الخدمة في حي الوسقارية بن عبد المالك رمضان
- التأخر في انجاز المشروعين الآخرين حسب الآجال التي التزمتم بها في العقد المبرم مع مؤسسة اتصالات الجزائر لولاية تيارت
- تعزيز الورشة بالوسائل البشرية و المادية.

وعليه فأنا نطلب من سيادتكم الالتزام بالآجال والمعايير التقنية المحددة في دفتر الشروط ورفع و تعزيز الورشة و وهذا في اجل أقصاه

ثلاث 03 أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الاعذار وفي حالة عدم الالتزام نعلمكم اننا مضطرين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في

هذا الشأن.


اتصالات الجزائر ش.ذ.ع
المديرية العملياتية للاتصالات الجزائر- تيارت
المدير العملي للاتصالات تيارت
إمضاء: عماروش عماروش

RR
INTERIEUR

RR00682612514