

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DO29/SDT/DEP/CP/ 74/2022

MASCARA le

27 JUIL 2022

MISE EN DEMEURE

ETP SARL SO WATER-SAHNOUNI LAID
RDC LOCAL 04 – Zone 812 –Mascara

Contrat N° : 13/2019 du 03/07/2019 (PA 2019)

Bon de commande : 190163 du 28/08/2019

ODS N° : 12/2019 du 29/07/2019

PROJET : Travaux canalisations PA 2019 - AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA

01 ère Mise en demeure : le 19/04/2019

Objet : 02 ème Mise en demeure


-Vue le retard flagrant enregistré de votre part à la levée des réserves constatées le 23/03/2022 pour les travaux de canalisations téléphoniques du PA 2019 concernant projet AVENUE ZEROUALI ALI -MASCARA sous ODS N° 12/2019 du 29/07/2019, J'ai le regret de vous demander de prendre vos dispositions nécessaires en vue d'achever les AVENUE ZEROUALI ALI –MASCARA.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre de constituer les dossiers de paiement dans les meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est en abandon des chantiers sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.




BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)