

**ALGERIE TELECOM SPA.**  
Direction Opérationnelle de Laghouat.  
REF: AT/DO/SDT/DRA/ 280 /2021

**Laghouat le : 11/08/2021**

**A:**

**Monsieur: MORDJANI ABDERRAHMANE.**

Adresse : BOULEVARD DE LA REVOLUTION

AGRAIRE AFLOU W-LAGHOUAT

Contrat à commande N°13/2021 du 25/02/2021

**ODS N° : 18 du 23/05/2021.**

**OBJET :** Mise en demeure N°01

J'ai le regret de vous informer qu'un retard enregistré dans la réalisation du projet ; **Travaux de Réparation des chambres CMP Hassi R'mel (groupe 02).**

De ce qui précède et vu cette situation qui a engendré un retard considérable dans la réalisation du projet en question, et tenant compte des clauses du contrat, je vous mets en demeure de prendre les dispositions nécessaires et utiles pour remédier à cette situation.

Faute de quoi, je serai dans l'obligation d'appliquer l'article N°34 de votre contrat

Urgence particulièrement signalée.

**N.B :**

*Un délai de 08 jours est accordé à l'entreprise pour remédier à cette situation après la notification de cette mise en demeure selon les clauses contractuelle.*



DIRECTION OPERATIONNELLE  
ALGERIE TELECOM LAGHOUAT  
Directeur Par Intérim  
Signé : GAZZAN Mustapha