

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf : DOT39/SDTO/DRA/313 /2023

Date : 15/11/2023

A


Le Gérant de l'entreprise Mr : BENMOUSSA KADDOUR
Cité 1^{er} Novembre – El Oued
Mobile 0698 99 99 82
Fax : 032 12 44 70

OBJET : Mise en demeure N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°51/2023 ayant pour objet la réalisation des travaux canalisation transport ODN FTTH ODN (DEV) cité 17 octobre Hassi Khalifa, et suite à l'ordre de service de démarrage des travaux N°308/2023 du 23/10/2023 relatif aux travaux sus indiqués, et lors de la visite des services techniques, nous a été constaté ce qui suit :

- Non démarrage du chantier.
- Non signature de l'ODS.

*Malgré mes multiple contacts avec un refus de signature permanent, l'entreprise **SARL COMPANY BENMOUSSA SERVICES** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délais de 72 heures en vue de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels et et l'accomplissement de tous les engagements contractuels et ce conformément aux clauses du contrat sus cité.*



PS / **Le Directeur**

بوجلخة عماني

16/11