

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/CEI/ 45 /2022

MASCARA le

MISE EN DEMEURE

ETP ZAGHADI KADA

Sise à N°45 Rue de Selatna – Mascara

Contrat N° : 14/2022

PROJET : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

ODS N° : 68/2022 du 27/07/2022

Lieu des travaux : Cité 200 logements Salem - Tighennif

ODS N° : 74/2022 du 04/08/2022

Lieu des travaux : Cité 40 logements l'agence foncière + 72 logts route Mamounia - Mascara

Objet : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de dépassement flagrant du délai contractuel pour achever les travaux cités ci-dessus.

-Vu le non-respect des clauses contractuels à savoir :

1-Manque évacuation des déblais supplémentaires vers la décharge publique.

2-Manque la remise à l'état initial du site conformément aux CPT du contrat et aux exigences de la permission de voirie délivrée par les autorités locale.

3-Manque le levé des réserves qui vous a été signalé par nos services lors du suivi quotidien.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre d'installer les réseaux ODN dans les délais fixés.



BENYAMIN Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)